星云项目背景说明

文档版本 v1.2 · 编制日期 2026 年 2 月 20 日 · 密级：内部

一、项目概况

项目代号「星云」（Nebula），由产品部牵头，平台组与财务部共同参与。项目于 2026 年 3 月 1 日正式启动，目标是为华东区 120 家门店搭建统一的会员数据平台，首期覆盖杭州、上海、南京三地。平台需要打通线上商城、线下 POS 与客服工单三个数据源，形成唯一的会员视图。

二、预算与人员

项目经理：周涛（产品部）；技术负责人：孙磊（平台组）；财务对接人：陈静（财务部）；业务验收人：吴倩（华东运营中心）。

首期总预算为 480 万元人民币，其中软件采购费用不得超过 180 万元，其余为实施、数据迁移与运维费用。预算按月拆分，由陈静在每月 5 日前发布执行情况。

三、里程碑

· 2026 年 4 月 15 日：完成需求确认与数据字典评审。

· 2026 年 6 月 30 日：完成杭州 20 家门店的数据迁移试点。

· 2026 年 9 月 30 日：完成华东区 120 家门店全量上线。

· 2026 年 12 月 31 日：完成旧会员系统下线。

星云项目背景说明（续）

四、技术要求

会员数据平台采用双轨迁移方案：新系统上线后，旧系统保留三个月只读运行，确保历史积分与等级可回溯。数据同步采用准实时链路，核心会员数据的延迟要求不超过 5 分钟。所有门店的会员识别准确率必须达到 98% 以上，试点期间单店投诉率控制在 1% 以内。

五、验收标准

项目验收分为技术验收与业务验收两部分。技术验收由孙磊负责，重点检查数据一致性、接口可用性与故障恢复演练；业务验收由吴倩负责，重点检查门店收银流程、会员权益到账时间与客服查询效率。两部分均通过后，才进入全量推广。

六、已知风险

· 供应商接口文档延迟约两周，可能影响 4 月的联调计划。

· 杭州试点门店的 POS 版本不一致，需要先完成一轮升级。

· 历史会员数据存在重复手机号，清洗规则尚未最终确认。

七、下一步

项目组计划在 2026 年 5 月 15 日召开第二次评审会，确认试点门店名单、数据清洗规则与供应商联调排期。评审材料由周涛汇总，孙磊提供技术方案，陈静提供预算执行表。